AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO
GOBIERNO LOCAL
RNC - 404000375

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2021
PERIODO ENERO - JUNIO 2021

NO.	OBRAS ASIGINADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
01	PP - ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE EN PATRIA NUEVA - SIERRA PRIETA		85,000.00						
02	PP - ARREGLO DE CALLES MISIONERA DOMINICANA - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO		60,000.00						
03	PP - ARREGLO DE ZANJA DESPUES DEL PLAY - LOS PUENTECISTO - SAN MIGUEL Y BACUMI		20,000.00						
04	PP - BARANDILLAS DEL PUIENTE - GUANAMA - MUNICIPIO DE FANTINO		35,000.00						
05	PP - CIERRE DEL POZO DE AGUA CON MALLA CICLINICA - LAS MERCEDES - LA PIEDRA		20,000.00					X	
06	PP - CONSTRUCCION BADEN FRENTE A AGUA IVENALLY - LAS FLORES (AMANTE AL PROGRESO) - MUNICIPIO DE FANTINO		30,000.00						
07	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LA PAZ - PIÑA VIEJA		80,000.00						
08	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - BARRIO LA UNION - MUNICIPIO DE FANTINO		150,000.00						
09	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CRISTO REDENTOR - JIMA ARRIBA		80,000.00						
10	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - DON JUAN - JIMA ARRIBA		150,000.00						
11	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - GUANAMA - MUNICIPIO DE FANTINO		80,000.00						
12	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO		100,000.00						
13	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LAS MERCEDES - LA PIEDRA		80,000.00						
14	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI		10,000.00						
15	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - LOS 21 - JIMA ARRIBA		120,000.00						

NO.	OBRAS ASIGINADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
16	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PAZ Y ESFUERZO - COMEDERO ABAJO		190,000.00						
17	PP - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - PORFIRIO REYES - CAOBAL		220,000.00						
18	PP - CONSTRUCCION DE BADENES - LA ESPERANZA (HERVINA DIAZ) - MUNICIPIO DE FANTINO		50,000.00						
19	PP - CONSTRUCCION DE BADENES - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO		35,000.00					X	
20	PP - CONSTRUCCION DE BADENES DE LA CAÑADA - LA ALTAGACIA (LA PAJA) - SAN MIGUEL Y BACUMI		60,000.00						
21	PP - CONSTRUCCION DE ENCACHADO ENTRADA AL PLAY - LOS PUENTECISTO - SAN MIGUEL Y BACUMI		90,000.00						
22	PP - CONSTRUCCION DE ENCACHADO Y CONTENES FRENTE AL CLUB 1 DE MAYO - LAS FLORES (AMANTE AL PROGRESO) - MUNICIPIO DE		65,000.00						
23	PP - CONSTRUCCION DE ENCACHE DE ZANJA (SAN PEDRO) - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO		45,000.00						
24	PP - CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR - EL CAN - SIERRA PRIETA		100,000.00						
25	PP - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA - LOS MANGOS - SAN MIGUEL Y BACUMI		200,000.00						
26	PP - CONSTRUCION DE BARRANDILLA CEMO - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO		40,000.00						
27	PP - CORRECCION DEL DRENAE SECTOR (RABO DE CHIVO) - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO		60,000.00						
28	PP - EMBELLECIMENTO - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO		20,000.00						
29	PP - EMBELLECIMENTO DEL AREA - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO		40,000.00						
30	PP - EMBELLECIMIETO DE LA ENTRADA - BARRIO LA PAZ - PIÑA VIEJA		60,000.00						
31	PP - ILUMINACION - PAZ Y ESFUERZO - COMEDERO ABAJO		60,000.00						
32	PP - ILUMINACION - PUENTE ALTAGRACIA - SIERRA PRIETA		50,000.00			X			
33	PP - ILUMINACION - VILLA PROGRESO (INVI) - MUNICIPIO DE FANTINO		70,000.00			X			
34	PP - ILUMINACION DE LA CALLE (LAMPARAS O BOMBILLOS) - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI		20,000.00						
35	PP - INICIO DE LA CONST. DE UN PARQUE - UNION Y PROGRESO (RESIDENCIAL AURORA) - MUNICIPIO DE FANTINO		200,000.00						
36	PP - INICIO DE LA CONSTRUCCION DE PARQUE - GUILLOT - PIÑA VIEJA		150,000.00						
37	PP - INSTALACION DE 12 CAMARAS DE VIGILANCIA - VILLA PROGRESO (INVI) - MUNICIPIO DE FANTINO		90,000.00						
38	PP - INSTALACION DE BOMBA DE AGUA - PUENTE ALTAGRACIA - SIERRA PRIETA		40,000.00					X	
39	PP - INSTALACION DE UN TINACO GRANDE - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO		35,000.00						

NO.	OBRAS ASIGINADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
40	PP - JARDINERIA Y ILUMINAION DE LA ENTRADA DONDE ESTAN LOS ARBOLES - DIVINO NIÑO - SAN MIGUEL Y BACUMI		100,000.00						
41	PP - PINTAR EL CLUB - PROGRESO COMUNITARIO - HATO MAYOR		80,000.00					X	
42	PP - PROYECTO DE ENCACHE Y LIMPIEZA DE ZANJA - LA ALTAGACIA (LA PAJA) - SAN MIGUEL Y BACUMI		90,000.00						
43	PP - REACTIVACION DE POZO TUBULAR - JULIAN MARIA (LOS MULTIS) - MUNICIPIO DE FANTINO		40,000.00						
44	PP - RECONSTRUCCION Y MANT. ALCANTARRILLA DEL PUENTE - PIÑA AL MEDIO - PIÑA VIEJA		60,000.00						
45	PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD - JULIAN MARIA (LOS MULTI) - MUNICIPIO DE FANTINO		25,000.00						
46	PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO		15,000.00						
47	PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD (CERCA DEL GIMNASIO) - SAGRADO CORAZON - MUNICIPIO DE FANTINO		25,000.00						
48	PP - REDUCTORES DE VELOCIDAD (FELIPE SHEKER Y SAN FRANCISCO DE ASIS) - LA ESPERANZA (HERVINA DIAZ) - MUNICIPIO DE FANTINO		30,000.00						
49	PP - REMODELACION DEL CLUB - LA SABANA - PIÑA VIEJA		80,000.00						
50	PP - REMODELACION DEL CLUB - SAGRADO CORAZON - SIERRA PRIETA		100,000.00						
51	PP - REMOZAMIENTO DEL CLUB - JUAN PABLO DUARTE - MUNICIPIO DE FANTINO		90,000.00					X	
52	PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO		100,000.00						
53	PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - JAIME VARGAS (EL MALECON) - MUNICIPIO DE FANTINO		100,000.00						
54	PP - REPARACION DE ACERAS Y CONTENES - LOS MAESTROS - MUNICIPIO DE FANTINO		80,000.00						
55	PP - REPARACION DE CALLEJON - LA ALTAGRACIA (ENTRADA CEMENTERIO) - SIERRA PRIETA		125,000.00						
56	PP - REPARACION DE CALLES - LA ALTAGRACIA - MUNICIPIO DE FANTINO		60,000.00			X			
57	PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - CARA SUCIA - LA SABANA - PIÑA VIEJA		80,000.00						
58	PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - LA ALAJA - SIERRA PRIETA		100,000.00						
59	PP - REPARACION DE CAMINOS VECINALES - LAS MERCEDES - LA PIEDRA		70,000.00						
60	PP - REPARACION DE CAPILLA (IGLESIA) - PROGRESO COMUNITARIO - HATO MAYOR		80,000.00						
61	PP - REPARACION DE LA IGLESIA - LA UNION - BACUMI		90,000.00						
62	PP - REPARACION DE VIVIENDAS - HERMANA MIRABAL - MUNICIPIO DE FANTINO		30,000.00						
63	PP - REPARACION DEL CLUB - MARIA TRINIDAD SANCHEZ - MUNICIPIO DE FANTINO		100,000.00						

NO.	OBRAS ASIGINADAS POR SECTOR	BARRIOS / SECTORES	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	+/- 40%	60%	80%	100%	
64	PP - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA - LAS MERCEDES (BACUMI AFUERA) - SAN MIGUEL Y BACUMI		80,000.00						
65	PP - REPARACION DEL TECHO DE LA IGLESIA - LAS MERCEDES - LA PIEDRA		80,000.00						
66	PP - TERMINACION DE LA IGLESIA - BLANCO - SIERRA PRIETA		200,000.00					X	
67	PP - TERMINACION DEL CANAL - BARRIO LA PAZ - PIÑA VIEJA		50,000.00						
	TOTAL PLAN DE INVERSION		5,250,000.00	0.00	0	0	1	14	

Penilope P.C

PENELOPE PANTALEON CONTRERAS
ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ALCALDIA MUNICIPAL FANTINO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
GESTION 2020 / 2024

AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE FANTINO
GOBIERNO LOCAL
RNC - 404000375

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO - JUNIO 2021

1.- Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo, año 2021:

ESTADO DE SITUACION DE LA OBRA	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Ejecutadas	6	8.37
Obras en Proceso	3	3.42
Obras Pendeintes	58	88.21
TOTAL	67	100

2.- Balance de ejecucion del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Partivipativo:

FONDOS DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y FDF RD$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
5,250,000	655,000	4,595,000	11.79

ALCALDIA MUNICIPAL FANTINO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
GESTION 2020 / 2024